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1 Analýza rizik 

Analýza rizik je důležitou součástí strategie, neboť stanoví možné hrozby a úskalí při realizaci 

strategie. To umožňuje MAS uvědomit si potencionální rizika a částečně jim i předcházet. Při 

tvorbě analýzy rizik jsme zvolili i kvantitativní vyjádření, abychom mohli lépe stanovit 

významnost jednotlivých rizik.  Konkrétní rizika byla identifikována na základě dosavadních 

zkušeností MAS při realizaci předchozích strategických plánů a také na základě procesu 

strategického plánování na období 2014 – 2020, mj. i ze SWOT analýzy území.  Výčet rizik 

nemusí být vyčerpávající. 

1.1 Výčet rizik 

Obecně existuje velmi mnoho druhů rizik. Dle doporučení Metodického pokynu pro 

integrované nástroje uvádíme níže analýzu rizik rozčleněnou na rizika do čtyř kategorií – 

rizika finanční, organizační, právní a věcná.  

U každého z rizik popisujeme tyto položky: 

 Nositel, resp. úroveň pro dané riziko. Rozlišujeme tři nositele  - 1. celá strategie 

(MAS), 2. kancelář MAS, 3. žadatel / příjemce.  

 

 Pravděpodobnost výskytu dané záležitosti na stupnici 1 - 5  

5 – velmi vysoká 

4 - vysoká 

3 - střední 

2 – nízká 

1 – velmi nízká, žádná 

 

 Dopad, resp. důsledek pro strategii na stupnici 1 - 5  

5 – kritický 

4 – vážný  

3 – střední 

2 – nízký 

1 – žádný, zanedbatelný 

 

 Významnost rizika – je součinem pravděpodobnosti výskytu a důsledku. 

Významnost se tedy pohybuje v hodnotách od 1 do 25, přičemž hodnota 1 znamená 

nejnižší významnost rizika a hodnota 25 je nejvyšší možná.   

 

 Opatření k řízení rizika – představují činnosti, které je možné vykonávat pro 

předcházení rizik nebo v případě výskytu rizik pro odstranění jejich důsledků.  
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Z tabulky rizik vyplývá, která rizika jsou významnější a která méně. Rizika s výslednou 

hodnotou významnosti vyšší než 10 jsou označena tučně. Jedná se o ta rizika, na která se bude 

MAS prostřednictvím svých zaměstnanců soustředit přednostně.   
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Tabulka č. 1: Analýza rizik 

Název Nositel 

Hodnocení významnosti 

Opatření k řízení rizika Pravděpo
dobnost 
výskytu 

Důsledek 
pro 
strategii 

Význam rizika 
(pravděpodobn
ost x důsledek) 

FINANČNÍ RIZIKA 

Nedostatek vlastních zdrojů na spolufinancování 
projektů 

Žadatel/příjemce 3 5 15 Vyhledávání externích zdrojů 

Tržní riziko – změny cen a jejich dopad na 
existence firem 

Celá strategie / MAS 2 1 2 Vytvoření stabilní klientely 

Nezískání úvěru nebo neschopnost splácet 
závazky 

Žadatel / příjemce 3 4 12 Vyhledávání jiných zdrojů a možností 
zvýšení příjmů 

Nedostatek zdrojů na provoz kanceláře MAS Kancelář MAS 1 5 5 Rozvoj aktivit mimo CLLD, fundraising 

ORGANIZAČNÍ RIZIKA 

Ochota a možnosti členů MAS zapojit se do 
procesu hodnocení a schvalování projektů v CLLD 

Kancelář MAS 2 5 10 Animace, semináře, setkávání 

Usnášeníschopnost orgánů MAS Celá strategie / MAS 1 4 4 Příprava na každé jednání 

Neshody mezi členy MAS Celá strategie / MAS 2 4 8 Posilování partnerství – setkání, pracovní 
skupiny atd. 

PRÁVNÍ RIZIKA 

Změny v legislativě Celá strategie / MAS 4 4 12 Sledování vývoje v dané legislativě 

Chyby ve veřejných zakázkách Žadatel / příjemce 3 3 9 Důsledné respektování zákonů, 
konzultace s právníky 

Majetkoprávní vztahy k nemovitostem Žadatel / příjemce 4 3 12 Vyjasnění situace před podáním žádosti 

VĚCNÁ RIZIKA 

Nejasný a složitý proces CLLD – chyby 
v administraci 

Celá strategie / MAS 4 2 8 Průběžné sledování metodik, konzultace 
s partnerskými MAS 

Dostatečné personální zázemí kanceláře MAS Kancelář MAS 4 4 16 Včasný odhad potřebné kapacity a výběr 
zaměstnanců 

Fluktuace zaměstnanců Kancelář MAS 2 2 4 Dobré pracovní podmínky 

Administrativní náročnost CLLD - prodlení Celá strategie / MAS 4 3 12 Průběžná komunikace s řídícím orgánem 

Malý počet potencionálních žadatelů Celá strategie /MAS 4 5 20 Propagace, animace v území 

 


